

Plán aktivit na rok 2017

DC3: Zpracovat dotazníkové šetření

- realizace dotazníkového šetření (celá ČR) – primární průzkum HOTOVO, nutno dokončit statistické hodnocení – od 1. 10. 2016 do 31. 3. 2017

- syntéza a doplnění údajů – sekundární průzkum (celá ČR) (kon. DC3) – do 30. 6. 2017

Za statistické vyhodnocení primárního výzkumu odpovídá: Eva Štichhauerová, pomůžte doktorand/ka, ...

Za sekundární průzkum odpovídá: Petra Rydvalová, spolupracuje Ondřej Moš, dále skupina informatici (Luboš Popelínský, Klára Antlová a případně studenti)

Za vizualizaci výstupů v GIS: Jiří Šmída

DC4: Vymezit definitivní podobu koncepce hodnocení zdraví rodinného podniku a připravit systém vzdělávání

A) Znalostní systém – SW pro identifikaci RP a hodnocení vitality RP

- vytvoření koncepce využití metod vyhodnocení zdraví rodinného podniku (z hlediska třech modulů právo-finance-management) – od 1. 7. do 31. 12. 2016 **HOTOVO**

- vytvoření digitálního datového modelu s tvorbou SW ... (výstupem souhrnná data v databázi) – od 1. 10. 2016 do 30. 6. 2017

- ověření funkčnosti elektronického portálu registrace a hodnocení RP – od 1. 4. do 30. 9. 2017

- realizace technického zajištění, testování SW a zveřejnění

Odpovídá: Klára Antlová a Luboš Popelínský

B) Znalostní systém – vzdělávací část

- zpracování vzdělávacích paketů – od 1. 1. do 30. 9. 2017

Základní podnikatelské dovednosti a znalosti připraví: Jiří Vacek

Modul Právně – psychologicko – administrativní zpracují: Eva Karhanová Horynová, Ilona Futschiková, Petra Rydvalová

Modul Manažerský (spolupráce s psycholožkou): Magdaléna Zbránková, Jiří Vacek, pomůžte Ondra Moš

Modul Ekonomicko – Finanční: Ivan Jáč, pomůžte Zuzana Fraňková

Tvorba případových studií: Tereza Semerádová a Naďa Petřů, v oblasti MO Jarďa Demel

- tvorba systému e-vzdělávání v rámci e-learningové platformy TUL – od 1. 1. do 30. 9. 2017

- testování a zveřejnění e-learningovém portálu (kon. DC4) – od 1. 7. do 31. 12. 2017

Odpovídá: Magdaléna Zbránková

DC5: Navrhnout opatření na podporu a posílení rozvoje rodinných podniků ve venkovském prostoru

- stanovení nástrojů podpory pro zvýšení rozvoje rodinných podniků ve venkovském prostoru.
Diskuze s dotčenými institucemi.

- zveřejnění návrhů nástrojů – odborné publikace (kon. DC5) – od 1. 4. do 31. 12. 2017

Odpovídá: Ivan Jáč (byla tam původně i Vendula Macháčková)

DC6: Formulovat doporučení a realizovat postupy pro transfer výstupů pomocí KAS na EF TUL

- příprava publikací, zajišťování podmínek pro osvědčení ČŽV (byla tam původně i Vendula Macháčková)

- zpracování plánu transferu poznatků do praxe (byla tam původně i Vendula Macháčková, možná pomůže Jarda Demel)

- konečné zpracovávání výsledků projektu za rok 2017

- dokončení přípravy transferu výsledků (konec DC6, naplnění cíle) – od 1. 1. do 31. 12. 2017

Odpovídá: Magdaléna Zbránková, Ivan Jáč, Petra Rydvalová